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navigatie.
4.Fred Hage van Linde Gas Benelux,

« vergelijking tussen fuel cells en moderne batterijen en info over H2-tankstations.
5.Leendert Korvink van de Inspectie Verkeer & Waterstaat yveryalt I
6.Jan Piet van der Meer van Nedstack, Arnhem
7.Lunch
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9.Excursie




Fuel Cell Boat bv, Alexander Overdiep, project mana  ger

Korte schets opzet
en verloop project




Start
Idee 2003-2004:

sfeer: ‘iedereen’ denkt posititief over waterstof
daar moet toch wel wat mee kunnen (technisch en mar  kt)
doorbraak is noodzakelijk (technisch, markt én ambt elijk)

projectideeén stranden
vanuit techniek in plaats vanuit marktvraag ontwikk eld
kernprobleem is niet toepassing waterstof
kernprobleem is distributie/verkrijgbaarheid waters tof

projectpartners nodig met:
uithoudingsvermogen (financieel en sociaal)
effectief sociaal en technisch netwerk
lef

Start

Idee 2005:

Integral Knowledge Utilization neemt
inititatief voor projectplan
item ‘boot in Amsterdam’
Argumenten voor juist deze keuze
luchtkwaliteit-/fijnstof-beleid van B&W

waterstofproject met bussen  (2003-2005/08)
partners: GVB, Linde, Shell, Nuon

zero-emissie beleid voor rondvaartboten
voorbereiding H 2-beleid




Start
Aanpak

januari: selectie partijen en bijeenkomst
Alewijnse, Linde Gas, Red. Lovers, Shell Amsterdam
maaurt: uitbreiding partijen
Marine Service Noord treedt toe

projectplan rond (boot -+ tankstation)
september: opdracht basisontwerp boot

oktober: formele samenwerkingsovereenkomst
tussen partijen (zonder Shell Amsterdam )

december: oprichting Fuel Cell Boat bv

Start

Aanpak 2007:
opzet toekomstige exploitatie
begeleiding scheepsontwerp
selectie toeleverancier brandstofcel
selectie werf (bouwsamenwerking)
begeleiding planontwikkeling tankstation
opzet financieel projectplan
aanvraag subsidie bij SenterNovem




Start

Aanpak 2007:

Vorming bouwconsortium

oprichting Fuel Cell Boat Construction (FCBC)
Scheepswerf De Kaap + Alewijnse + MSN

inplannen werfcapaciteit (Bodewes)
Onderlinge contractering

bouw romp (De Kaap/Bodewes)

bouw werktuigbouwkundige installaties (MSN)

bouw elektrotechnische installaties  (Alewijnse)

Vorming projectmanagement bij FCB
Vorming projectmanagement bij FCBC

Activiteiten (200g)

overleg-, advies- en besluitvormingsprotocollen
intern FCB <> FCBC <> werf

extern
scheepsontwerpbureaus + TU Delft (MT + 10)
Inspectie Verkeer & Waterstaat (nationaal)
wethouder milieu Amsterdam
Germanischer Lloyd (certificering H 2 +classificatie)
Havenbedrijf Amsterdam
Dienst Binnenwaterbeheer Amsterdam
Dienst Milieu Amsterdam
Brandweer Amsterdam-Amstelland




Activiteiten (200g)

Start bouwcomponenten intern

scheepsromp
21,95 m lang, 4,25 m breed, 1,6 m hoogte
waterverplaatsing ca 40 ton

gasinstallatie
waterstof 350 bar, 24 kg (H , zuiverheid 5.0)
stikstof, handelsfles

vermogenselektronica
730V DC > 420V AC + 230 V AC

besturingselektronica
besturings- en aandrijvingssystemen en -console

Activiteiten (2008-2009)

start bouw / levering componenten extern
certificering (Germanischer Lloyd / VW)
brandstofcellen  (NedStack, Arnhem)
gastanks (Raufoss Fuel Systems, N)
hekschroef (Inline Thruster, Voith, D)

boegschroef (Epsilon, Kalkman, Krimpen
a/d IJssel)

sensoren detectie gassen, temp.

pompen schoonwater, vuilwater,
lenswater , bluswater

radar / AIS mast Blommaert




Activiteiten (2008-2009)

Hoofdactiviteit

gaande houden van samenwerkingen
technische afstemming en toelevering
vergunningen (milieu: gebruik en tanken H )

vergunningen (ligplaatsen, kades, pieren,
pontons, bouw onderdelen gasinstallatie)

financiéle projectadministratie
voorschotbetalingen FCB > FCBC

subsidierapportages
subsidievoorschotaanvragen

Samenvatting onderdeel boot
Bouw

energie- en milieurelevantie
QRA ¢mmm

ambtelijke/politieke duurzaamheid
ontwerp

romp

opbouw

aandrijving + vermogenselektronica
navigatie + besturingselektronica

testprogramma
aandrijving / besturing / zichtlijnen
lekstabiliteit en dompelbeproeving
certificering en vergunningverlening




Samenvatting onderdeel gas
aanvoer of productie op locatie

QRA
vergunningaanvraag

bouw installatie
[Electrolyzer]
compressoren
buffertanks
dispenser

Samenvatting algemeen

maatschappelijke relevantie
politieke ‘dekking’
duurzaamheid
méér dan milieu- en energie-aspecten

internationaal-politieke innovatiethema’s
energietransitie + internationale mobiliteitsscenar

transparante projectplanning
contingency

transparante financieringstructuur
subsidie-aanpak




De boot: tekeningen

<20m
3.500 m kabel
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